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KATA PENGANTAR

Buku ini yang kami beri judul “Manajemen Proyek Pabrik
Kimia” merupakan sebuah panduan yang didedikasikan untuk
memahami dan menguasai seni serta ilmu dalam mengelola proyek-
proyek di dalam industri pabrik kimia yang kompleks dan dinamis.

Dalam era globalisasi ini, industri pabrik kimia memiliki peran
yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan
berbagai produk kimia yang digunakan dalam berbagai sektor,
mulai dari kesehatan, makanan, energi, hingga teknologi. Namun,
untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan
peluang dalam industri ini, diperlukan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana mengelola proyek-proyek dalam skala besar
dengan efisien dan efektif.

Buku “Manajemen Proyek Pabrik Kimia” ini - meskipun
tidak lengkap - disusun dengan tujuan untuk memberikan wawas-
an kepada para pembaca tentang langkah-langkah kunci dalam
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyelesaian proyek-
proyek di dalam lingkungan pabrik kimia. Dari pemilihan konsep
proyek, manajemen sumber daya, hingga penilaian risiko yang
berkaitan dengan faktor-faktor teknis dan lingkungan, buku ini akan
memberikan panduan praktis yang relevan bagi para profesional,
mahasiswa, atau siapa pun yang tertarik dalam bidang manajemen
proyek pabrik kimia.

Penulis terkemuka dalam industri (Pablo F Navarette konsultan
independent di Cranford New Jersey dan William C. Cole dari
National Starch and Chemical Company Bridgewater New
Jersey), memiliki pengalaman yang luas telah berkontribusi untuk
menyajikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kami berharap
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bahwa buku ini yang adalah terjemahan sebagian dari aslinya:
Planning, Estimating, and Control of Chemical Construction
Project, akan menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang
berharga, serta membantu mendorong peningkatan kualitas dan
kesuksesan dalam pelaksanaan proyek-proyek pabrik kimia di
masa depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, dan kami
berharap agar buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi
perkembangan industri pabrik kimia serta dunia manajemen proyek
secara lebih luas. Selamat membaca!

Salam hangat,
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